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ПРОЕКТА
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РАБОЧИЕ ПЛАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



Практико-ориентированная методология управления проектами,
основанная на принципе распределения управленческих функций
по уровням ответственности руководителей.

П О З И Ц И О Н И Р О В А Н И Е

IPMA

P2M

PMBOK

Primavera

MS Project

Spider Project

SynchroРУПОР
PLAN-R

С Т А Н Д А Р Т Ы Ц И Ф Р А

М Е Т О Д О Л О Г И Я



ПОРТРЕТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМ ПРОЕКТОМ

Все решения принимает РП

1. Перегруз РП

2. Слабое погружение в проблему 

3. «Вечные» совещания

4. Слабое вовлечение команды

5. Проект зависит от 1 человека

?

П Р О Б Л Е М А Т И К А



ПОРТРЕТ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Решения принимают эксперты

1. Равномерная загрузка команды

2. Глубокая проработка решений 

3. Нет непродуктивных митингов

4. Высокое вовлечение команды

5. Устойчивость к орг. изменениям

?

?

?

?

Р Е Ш Е Н И Е

?



Принципы распределенного управления

Идентификация уровней управления

Делегирование управления по уровням

Кастомизация инструментов управления по уровням

Интеграция уровней управления

1

2

3

4

О С Н О В А



Стратегический
1

УРОВЕНЬ

Тактический
2

УРОВЕНЬ

Организационно-технологический
3

УРОВЕНЬ

Функциональный
4

УРОВЕНЬ

Операционный
5

УРОВЕНЬ

Предприятие, программа, портфель проектов 

Проект

Офис управления проектом

Бизнес-направление

Бригада, звено, отдел 

Объекты  управления
1 .   И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я



Стратегический
1

УРОВЕНЬ

Тактический
2

УРОВЕНЬ

Организационно-технологический
3

УРОВЕНЬ

Функциональный
4

УРОВЕНЬ

Операционный
5

УРОВЕНЬ

Директор предприятия, программы, портфеля 

Руководитель проекта

Руководитель проектного офиса

Функциональный руководитель

Исполнитель работ, прораб, бригадир

Субъекты  управления
1 .   И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я



Стратегический
1

УРОВЕНЬ

Тактический
2

УРОВЕНЬ

Организационно-технологический
3

УРОВЕНЬ

Функциональный
4

УРОВЕНЬ

Операционный
5

УРОВЕНЬ

Бюджет предприятия, доходность, своевременное 

завершение проектов, портфелей, программ

Бюджет проекта, 
ключевые события проекта

Координация деятельности
бизнес-направлений на проекте

Управление технологическими 

последовательностями работ, исполнение 
месячных планов

Выполнение суточных планов по объемам, 

ресурсам, численности персонала

Параметры управления
2 .   Д Е Л Е Г И Р О В А Н И Е



Стратегический
1

УРОВЕНЬ

Тактический
2

УРОВЕНЬ

Организационно-технологический
3

УРОВЕНЬ

Функциональный
4

УРОВЕНЬ

Операционный
5

УРОВЕНЬ

Сводная аналитика, дажборды

Ключевые события

Интегрированный график

График по направлению

Суточное планирование и сбор факта

Интерфейсы  управления
3 .  К А С Т О М И З А Ц И Я



Логически связать планы 

одного уровня по разным 
видам деятельности

Исключить 

противоречия 

между планами 
разных уровней

2

1
Стратегический

1
УРОВЕНЬ

Тактический
2

УРОВЕНЬ

Организационно-технологический
3

УРОВЕНЬ

Функциональный
4

УРОВЕНЬ

Операционный
5

УРОВЕНЬ

Интеграция  управления
4 .   И Н Т Е Г Р А Ц И Я

Обеспечить технологическую 

интеграцию различных 
инструментов управления3



Суточное планирование5

Работоспособная система 

планирования и отчетности должна 

быть предельно проста и 

гарантировать однократный ввод

данных о фактическом выполнении

работ на самом глубоком
уровне детализации.

Суточные планы по 
ресурсам

Акцепт суточных фактов 
по ресурсам

Суточный факт по 
ресурсам

ПЛАН (/) ФАКТ ()

Сводная аналитика, дэшборды
1

Ключевые события
2

Интегрированный график
3

Планы-графики по направлениям
4

ФАКТ ()

ПЛАН (/) ФАКТ ()

П
Л

А
Н

 (
/
)

ФАКТ ()

Вертикальная интеграция
4 .   И Н Т Е Г Р А Ц И Я



Горизонтальная интеграция
4 .   И Н Т Е Г Р А Ц И Я

Планы-графики по направлениям

Механизм синхронизации планов-графиков 

работ по бизнес-направлениям должен 

обеспечивать алгоритм автоматического 

связывания смежных работ по жестким 

технологическим зависимостям и 

индикативным связям

Проектирование

Сводная аналитика, дэшборды
1

Ключевые события
2

Интегрированный график
3

4

Финансирование Наладка

Закупка

Поставка

Строительство

Суточное планирование5



WINDOWS

LINUX

macOS

Android

Технологическая интеграция
4 .   И Н Т Е Г Р А Ц И Я



Руководитель компании

Руководитель портфеля 

проектов

Руководитель проекта

Заказчик

Команда управления проектом

Руководители функциональных 

направлений 

Генеральный подрядчик.

Проектировщик. Поставщики 

оборудования и материалов

Субподрядчики

Исполнители работ

Дерево проектов предприятия. 

Дэшборды. Периодическая 

отчетность (год, квартал, месяц)

Ключевые события проекта. 

Критический путь. Целевые 

сроки и стоимость

Интегрированный 

график проекта. 

Временные коллизии.

Графики по видам работ

Приемка работ.

Утверждение факта. 

Суточные планы и отчеты 

(недельные, месячные). 

Фиксация выполненных работ

ПОРТФЕЛЬ 
ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ГРАФИК ПРОЕКТА

ЛОКАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ПЛАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Р О С С И Й С К И Й  О Б Л А Ч Н Ы Й  С Е Р В И С

Д Л Я  П Р О Е К Т Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я ,

Р Е А Л И З У Ю Щ И Й  М Е Т О Д О Л О Г И Ю

Р У П О Р



Другое ПО для КСП

Другое ПО для КСП

Прямое 
подключение ПК пользователей к 
облачному отраслевому сервису для 
создания и сопровождения графиков.

Развертывание 
PLAN-R в локальной
сети предприятия с обменом части данных
с отраслевым сервисом для интеграции с 
другими предприятиями и отчетности.

Экспорт/импорт данных локальной системы 
КСП для интеграции с другими 
предприятиями в рамках общих проектов и 
формирования корпоративной отчетности.

ФУНКЦИИ:
1. Синхронизация графиков разных предприятий в

рамках общих проектов.
2. Информирование всех участников по актуальному

состоянию проектов в рамках их прав доступа.
3. Сводная бизнес-аналитика по отраслевых проектам.
4. Накопление статистики по проектам и ведение

актуальных отраслевых справочников НСИ по КСП.
5. Поддержка единой методологии и инструментария

КСП.
6. Централизованная подготовка планировщиков и

поддержка пользователей в области КСП.
7. Разработка кастомизированных решений для КСП под

специфические потребности разных предприятий.

Подключение по локальной сети

Репликация баз данных

API

Обмен файлами

Экспорт/импорт данных по КСГ, созданным 
на локальных ПК для интеграции с другими 
предприятиями в рамках общих проектов и 
формирования корпоративной отчетности.

ПК

СЕРВЕР

СЕРВЕР

ПК

ОБЛАЧНЫЙ  СЕРВИС
1-й сценарий

2-й сценарий

3-й сценарий

4-й сценарий

КСП – календарно-сетевое планирование
КСГ – календарно-сетевой график
НСИ – нормативно-справочная информация

И Т - а р х и т е к т у р а



Дополнительная 

информация и 

материалы

Для получения информации по продукту 

перейдите по ссылке или отсканируйте 

QR-код

https://dppm.pro/

