
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 4.0

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ



ЦЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 4.0

Стр. 1

1. Единство и качество, доступность и актуальность информации по проекту

2. Наличие точных и обоснованных оценок с ранних этапов проработки проекта

3. Выбор наиболее рационального комплекса решений по строительному производству, 

с точки зрения логистики, организационно-технологической надёжности и 

экономической целесообразности

4. Своевременный учёт всех возникающих и прогнозируемых отклонений

5. Проактивное и безынерционное принятие эффективных управленческих решений, 

позволяющих удержать проект в заданных границах

6. Высокопроизводительная координация работ

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

ЦЕЛЬ: Обеспечить возможность надёжной 

реализации проектов в целевых границах

1. Стратегия концентрации на базовом функционале Технического заказчика

2. Стратегия привлечения наилучших игроков для специализированных работ (аутсорс)

3. Организация коллаборативной формы работ (IPD – Integrated Project Delivery)

4. Использование наилучших цифровых технологий для управления проектом: 

➢ BIM (Building Information Modelling, моделирование объектов)

➢ VDC (Virtual Design & Construction, моделирование строительного производства)



ОРГАНИЗАЦИОННО-
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VDC Project Management Consultant
инженер-консультант «Виртуальные проектирование и строительство»

➢ целостное управление конфигурацией

➢ соответствие проектным требованиям

➢ снижение ошибок в проектных решениях

➢ единство, доступность и актуальность 

информации

BIM – менеджмент

➢ высокий класс точности оценки строительства

VDC – планирование и оценка 

➢ обоснованный выбор наиболее рационального комплекса решений по 

строительному производству, с точки зрения логистики, организационно-

технологической надёжности и экономической целесообразности

VDC – рационализация ОТР

➢ своевременный учёт всех возникающих и прогнозируемых отклонений

➢ проактивное и безынерционное принятие эффективных решений, 

позволяющих удержать проект в заданных границах

➢ высокопроизводительная координация работ

VDC – удержание проекта

≈ 25-31% от ПИР
затраты на услуги VDC PMC

4

> 10% от СМР
экономия фактических затрат

в 5 раз выше
вероятность завершения в срокСтр. 3



3D3D

Virtual Design and Construction

ИНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Сопровождение строительного производства

на базе Цифрового информационного моделирования

«Значительное повышение качества и надёжности проекта 

за счёт кардинального повышения уровня его управляемости»
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ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТ

EIR и BEP Проектирование (+BIM) VDC

Приёмка 
проектно-сметной 
документации

Формирование совместной с 

Заказчиком команды

Внедрение CDE

Готовность BEP

Начало строительства

(базовая VDC-модель)

Приёмка 
проектно-сметной 
документации

➢ Состав: хранилище документов, проектный документооборот, контроль 

исполнения поручений, управление несоответствиями, отчётность

➢ Стоимость: от 0,5-3 млн. рублей.

➢ Сроки: от 3-х месяцев

➢ Состав: базовый функционал: эксперты по дисциплинам проекта, руководители проектов, 

технический надзор заказчика, служба закупок, юристы, специалисты по исходно-

разрешительной и правоустанавливающей документации, сметчики, ...

➢ Стоимость, сроки и численность определяются производственным планом.

➢ Стоимость:

около 0,5-2 млн. 

рублей;

➢ Срок: 1 мес.

➢ Стоимость BIM: около 

25-31% от ПИР (зависит 

от качества 

проектирования и 

сложности объекта);

➢ Срок: от 3-х месяцев.

➢ Стоимость VDC: около 

10-15% от ПИР (зависит 

от сложности проекта и 

сроков реализации);

➢ Срок: базовая VDC-

модель – от 1-го месяца, 

далее – сопровождение 

до окончания проекта.


