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Вызовы
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Количество элементов

10 000

1 000 000

10 000 000

АЭС ВВЭР

AUDI A8

F16

Сложность & Риски

Цена = 5 миллиардов $

Время = 5 лет

Одинаковые ограничения но разная сложность

Сложность проектов
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Стоимость, Риски, ПараметрыЗдания & ГИС

Системы

Оборудование

Графики

Унифицированная Multi-D 

модель АЭС

Концепция Multi-D
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Multi-D Project

Multi-D ESBMulti-D Unified Schedule

Multi-D IMS

Construction control system

Multi-D Docs and Resources

Document flow and resource 

planning

Enterprise Service BasePlan vs Actual analysis 

of documentation development, 

construction, purchasing & supply

Information Management 

System

Multi-D DMS

Multi-D requirement management

Multi-D change management

Multi-D configuration 

management

ДАЕТ

CPM

Construction project management system

Единое информационное пространство для всех 

стейкхолдеров проекта

Целостная и оперативная информация об Проекте

Сбор и передача данных на всех стадиях жизненного 

цикла проекта

Управление конфигурацией, требованиями и 

изменениями проекта

Унифицированные и интегрированные графики 

проектирования, закупок/поставок, СМР, ПНР…

Поддержка процесса принятия управленческих 

решений на основе оперативных и достоверных данных

Multi-D – цифровая платформа для проектирования и сооружения АЭС
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Содержание данной презентации предназначено только для обсуждения, не должно рассматриваться как предложение и не приводит к каким-либо обязательствам 
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Реализация процесса УИ
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Принятие решения о реализации 
Запроса на изменений на основе 

проведенного анализа и категории 
изменений и согласование данного 

Запроса с Заказчиком

Междисциплинарная оценка изменений проектными 
подразделениями

Формирование Запроса 
изменений

Предварительная 
оценка изменений

Обсуждение и реализации 
изменений

Документ 5

Документ 2 Документ 3

Документ 6

Документ 7

Документ 8

CR

этап 1 этап 2 этап 3

CR

Документ 1

Документ 4

Формирование 
решения на 

изменения для 
внесения 

изменений 

Внесение 
изменений

CO

Отклонение  
изменений

Содержание данной презентации предназначено только для обсуждения, не должно рассматриваться как предложение и не приводит к каким-либо обязательствам 
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Пример электронных форм IMS c отображением 
фактически созданных CR и СО
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Утвержденная 
Заказчиком  ревизия 

документа

Заполненный и согласованный CR с 
указанием причины изменения и 

оценкой влияния на другие 
документы

Сформированный CO Новая ревизия 
документа

Организация прослеживаемости изменений в проектном документе
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1
Формирование

2
Планирование

3
Выполнение

Идентификация

Согласование

Распределение
(Кто?

В какой части 
проекта?)

Контекст

Выполнение

Подтверждение 
выполнения

Проектные 
спецификации

Содержание данной презентации предназначено только для обсуждения, не должно рассматриваться как предложение и не приводит к каким-либо обязательствам 
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Подход по работе с требованиями
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Связывание Групп требований Связывание Групп требований с PBS

Передача требований в SPF

Формирование спецификации требований в IMS
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Трассировка требований Указание требований в тексте документа

Формирование ведомости учета требований

Трассировка требований
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Основополагающие Документы МАГАТЭ по УК
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TECDOC-1335 TECDOC-1651
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Аспект функции 

(FBS)

Аспект продукта (PBS)

Аспект местоположения (GBS)

Документ МЭК для структур декомпозиции АЭСI

14

Содержание данной презентации предназначено только для обсуждения, не должно рассматриваться как предложение и не приводит к каким-либо обязательствам 

группы АСЭ и ее дочерних компаний. АСЭ не несет ответственности за любые ошибки, качество и полноту информации.



Элементом чего 

является?

Где 

расположен?

Какую функцию 

выполняет?

Geographical Breakdown Structure

Plant Breakdown Structure 

NPP

Unit 5

    

Building 

Elevation

Premises 

Functional Breakdown Structure

Function area

Function subarea

Function Group

NPP

Unit 5

Unit 6

    

Systems

50KPF

50KPF

System Group/
Building

9

     

50UJA

50UJA34 Components(tags)

50UJA34AB902

       

Основное назначение структур декомпозиции 
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Что требуется построить и почему?

(т.е. что задумано в Проекте)

Что получилось в реальности?

Документы с описанием фактического состояния

физического объекта и как с ним необходимо

обращаться/обслуживать

Фактически 

построенная АЭС

Design 
Requirements 

Facility Configuration 
Information 

Must conform

Must conform

Must conform

Physical Configuration

Change 
management

Процесс УК направлен на обеспечение качества реализации проекта АЭС
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Спасибо за внимание!

Рабочий.: +7 985 926 75 26

Email: s.klyatetskiy@ase-ec.ru

Клятецкий Степан 

Алексеевич

mailto:s.klyatetskiy@ase-ec.ru

